

План подготовки релиза - Fresh2

From ROSA corporate wiki

What links here (1) →

Задача	Содержание задачи	Статус
contrib	Починить все пакеты	готово
automake	Обновить до 1.14	не готово
bash	Обновить до 4.3	не готово
glibc	Обновить до 2.19	не готово
gcc	Обновить до 4.8 или 4.9	не готово
ghc	Привести Haskell-стек к единой политике сборки	готово
perl	Обновить до 5.18	не готово
ruby	Обновить до 2.0	не готово
php	Обновить до 5.5	готово
lua	Обновить до 5.2	не готово
ocaml	Обновить до 4.x	не готово
lazarus	Обновить до 1.2.x	не готово
libpng	Обновить до 1.6	не готово
giflib	Обновить до 5.x	не готово
boost	Обновить до 1.55.x	не готово
webkitgtk	Обновить до 2.4.x	не готово
libgcrypt	Обновить до 1.6.x	не готово
ffmpeg	Обновить до 2.2	не готово
x264	Обновить до актуальной версии	не готово
openmpi	Привести в соответствие с политиками. Не должно быть libotf.so.x	готово
X Server	Обновить до 1.15	не готово
mesa	Обновить до 10.x	не готово
pulseaudio	Обновить до 5.x	готово
GTK+3	Обновить до 3.12.x	не готово
Gnome3	Обновить до 3.12.x	не готово
KDE4	Перейти на plasma-nm. Перейти на kscreen	не готово
XFCE	Синхронизировать с Кукером и убедиться, что всё работает	не готово
Enlightenment	Перейти на E18 или E19	в процессе
mysql	Перейти на mariadb	не готово
samba	Перейти на samba4	не готово
dhcp	Обновить до 4.3.x	не готово
wpa_supplicant	Обновить wpa_supplicant и hostapd до актуальных версий	не готово
rpm	Обновить группы пакетов (Development/OCaml и т.д)	не готово
livecd-tools	синхронизироваться с последней веткой	не готово
проприетарные видео драйверы	должны быть в образе	не готово
полный уход от sysvinit скриптов	переход на systemd сервисы	не готово

Retrieved from "https://corpwiki.rosalinux.ru/index.php?title=План_подготовки_релиза_-_Fresh2&oldid=12626"

- This page was last modified on 9 April 2014, at 15:44.
- Следит 1 участник